

Gemeinderatsdrucksache 009/2020	
Abteilung:	Stadtbauamt
Verantwortlich:	Thomas Hildebrand
Aktenzeichen:	880.29 09.01.2020



HOLZGERLINGEN

Bahnhofstraße 7; Kenntnisnahme: Vergabe der Abbrucharbeiten

Gremium	Termin	Beschlussart
Gemeinderat	14.01.2020	Kenntnisnahme öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt, die Vergabe der Abbrucharbeiten Bahnhofstr. 7 an den günstigsten Bieter, die **Firma Stähler aus Weil der Stadt** mit einer **Bruttopauschalsumme** über **39.627,00 €** durch Herrn Bürgermeister Delakos, zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Das Stadtbauamt wurde mit der Abwicklung der Abbrucharbeiten des Gebäudes **Bahnhofstr. 7** beauftragt.

Die Bauleistungen für die Abbrucharbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben, es wurde auch eine Pauschalierung abgefragt.

Aufgefordert zur Abgabe eines Leistungsverzeichnisses wurden 5 leistungsfähige Firmen.

Die Submissionen wurden am 08. Januar 2020 um 11.00 Uhr durchgeführt und brachte die in der Anlage dargestellten Ergebnisse.

Bei der Submission lagen von 5 Anbietern insgesamt 4 Hauptangebote und 4 Nebenangebote vor. Die Pauschalierung brachte die günstigsten Ergebnisse hervor, dabei besteht für die Stadt auch höhere Kostensicherheit.

Ergebnis der Abbrucharbeiten Bahnhofstr. 7

Nr.	Firma/Ort	Geprüfte Angebots-Sum	Differenz in €	Differenz in %	Bemerkungen
	Hauptangebote				
1	Schwarz Rutesheim	67.935,91 €			
2		80.320,66 €	12.384,75 €	118,2	
3		80.322,32 €	12.386,41 €	118,2	
4		128.104,69 €	60.168,78 €	188,6	
	Nebenangebote	(Pauschalangebote)			
1	Stähler W.d.Stadt	39.627,00 €			
2		46.172,00 €	6.545,00 €	116,5	
3		54.740,00 €	15.113,00 €	138,1	
4		56.763,00 €	17.136,00 €	143,2	

Ausgeschrieben wurden die kompletten Abbrucharbeiten Wohnhaus mit Scheune und Anbauten incl. der Entsorgungskosten.

Die Firma Stähler hat sich in der Vergangenheit stets bei Beschränkten Ausschreibungen beteiligt und konnte bei dieser Ausschreibung erstmalig einen Abbruchauftrag mit einer Pauschalbruttosumme über 39.627,00 € erhalten. Das Angebot ist als sehr preisgünstig anzusehen und erhielt dadurch den Zuschlag durch den Bürgermeister.

Der Zeitrahmen der Abbrucharbeiten ist wie folgt vorgesehen.


Zählerausbau, Strom Rückbau KW 7/2020 vom 10. bis 14.02.2020
Wasser Rückbau KW 7/2020 vom 10. bis 14.02.2020
Telekom Rückbau KW 7/2020 vom 10. bis 14.02.2020

Ausführung der Abbrucharbeiten vom 17.02. 2020 bis 14.03.2020

Finanzielle Auswirkungen:

Das Grundstück liegt im Sanierungsgebiet, weshalb die Abbruchkosten voll förderfähig nach dem Landessanierungsprogramm sind.
Der Zuschuss beträgt 60%.

Vorlage genehmigt



Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:

keine