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Verantwortlich: Katrin Laib 

Aktenzeichen: 271 12.07.2021 

 
Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule 
Bauabschnitt II, 2021 

 

 Termin Beschlussart 

Baustellenbegehung 27.07.2021 Kenntnisnahme öffentlich 
 

S a c h v e r h a l t :  
 

Bei der Sanierung der Heinrich-Harpprecht-Schule ist der II. Bauabschnitt seit 
Beginn der Pfingstferien Ende Mai 2021 in vollem Gange.  
 

Für den die Ebene 2 und 3 betreffenden Bauabschnitt sind folgende Maßnahmen 
erforderlich: 

 Einrüsten der oberen beiden Halbgeschosse und der Dachflächen über E3 
sowie Aufstellung eines Bauzauns und Schaffung separater 
Baustellenzugänge zur sicheren Abgrenzung zwischen Baustellen- und 

Schulbetrieb 
 Flachdachabdichtung und Verbesserung der Wärmedämmung der obersten 

Dachfläche und Erneuerung der Rauch-und Wärmeabzüge sowie der 
Lichtkuppeln 

 Erneuerung der kompletten Elektroinstallationen inkl. Beleuchtung in 
beiden Ebene sowie vorbereitende Maßnahmen für BA III 2022 

 Erneuerung der Fenster inkl. Sonnenschutz 

 Verbesserung der Wärmedämmung in den Fensterbrüstungen durch den 
Zimmermann 

 Montage einer gelochten Metallkassettendecke durch den Trockenbauer 
 Aufarbeiten der Holztüren durch den Schreiner 
 Malerarbeiten an sämtlichen Sichtbetonbauteilen, Holzsystemtrennwänden 

und tapezierten Wandflächen im Innenraum sowie Neulackierung der 
Heizkörperverkleidungsbleche bzw. der Heizkörper 

 Erneuerung der Waschtische und Armaturen in den Klassenzimmern, 
Erneuerung der Sanitärbauteile in den Sanitäranlagen der Ebene 2 bei 
Bedarf 

 Verlegung eines neuen Linoleumbodenbelags in allen Klassen-, Gruppen- 
und Lagerräumen sowie den Vorfluren 

 Installation moderner Datenverkabelung entsprechend dem Medienkonzept 
 
Besonders hervorzuheben ist die große Mitwirkungsbereitschaft von Seiten 

Hausmeister und Schulleitung, nur so konnten inzwischen die 
Dachabdichtungsarbeiten, der Einbau der neuen Fenster und des Sonnenschutzes 

sowie die Montage der abgehängten Decken bereits nahezu abgeschlossen 
werden. Alle übrigen Gewerke bewegen sich trotz einiger Materialengpässe im 
Rahmen des Bauzeitenplans, so dass optimistisch mit einer Fertigstellung des II. 

Bauabschnitts bis zum Ende der Sommerferien am 10.09.2021 gerechnet werden 
kann. 
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Vorlage genehmigt 
 

 
Ioannis Delakos 
Bürgermeister 

 
 
Anlagen: 

keine 
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