Gemeinderatsdrucksache 032/2022

Abteilung: Informations- & Kommunikationstechnik

) HOLZGERLINGEN
Verantwortlich: |Ralph Hanus
Aktenzeichen: |048.01 28.01.2022
Aktueller Stand Projekte Sachgebiet Informations- und
Kommunikationstechnik
Gremium Termin Beschlussart
Verwaltungsausschuss 08.02.2022 Kenntnisnahme nicht 6ffentlich
Gemeinderat 22.02.2022 Kenntnisnahme 6ffentlich

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat nimmt vom aktuellen Projektstand Kenntnis.
Sachverhalt:

Das Sachgebiet Informations- und Kommunikationstechnik informiert Uber den
aktuellen Projektstand des Investitionsprogramms:

1. Beschaffung Gebaude-Management-System

Es laufen gemeinsam mit dem Sachgebiet Liegenschaften die Vorbereitungen fur
die Vorstellung der favorisierten Programme flr die Sachgebiete, die von einem
solchen Programm betroffen sind.

2. Erweiterung des Friedhofsmanagementsystem mit dem Modul
Standsicherheitspriifung

Das Sachgebiet IuK hat das Angebot fir Software beim kommunalen
Rechenzentrum Komm.ONE angefordert. Die Beschaffung des bendétigten Tablets
ist beauftragt, die Lieferung steht auf Grund von Lieferengpassen noch aus.

3. Beschaffung einer Software fiir die Kontrolle der Spielgerate auf den
Spielplatzen der Stadt Holzgerlingen

Der Hersteller wurde angefragt. Gemeinsam mit den Kollegen des
Baubetriebshofs erfolgt eine Vorstellung. Im Anschluss wird die Software und
Hardware  entsprechend den  Vorgaben beschafft. Die  diesjahrige
Spielplatzkontrolle soll bereits mit der Software erfolgen.

4. Beschaffung der neuen Office-Suite
Die Office-Suite wurde beauftragt. Es wird auf die Mitteilung der

Lizenzierungsdaten gewartet, sodass der Rollout der Software im stadtischen IT-
Verbund durchgefiihrt werden kann.
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5. Beschaffung neuer Server-Lizenzen

Wie die Office-Lizenzen, sind auch die neuen Server-Lizenzen beauftragt. Sobald
diese Lizenzdaten vorliegen, erfolgt die sukzessive Migration der Rechenzentren
der Stadt Holzgerlingen auf die aktuellste Serverversion.

6. Beschaffung von Lizenzen fiir Remote-Desktop-Dienste fiir die
Komm.ONE Cloud

Wie die beiden vorgenannten Lizenzen, sind diese beauftragt und es wird auf die
Zuteilung gewartet, damit dieses Projekt abgeschlossen werden kann.

7. Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems Regisafe
Durch das Sachgebiet IuK wurden folgende Module beauftragt:

- Digitale Personalakte mit Anbindung an das Lohn- und Gehaltsprogramm
des kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE flr die Personalabteilung

- Belegungsplanung flr das Sachgebiet Liegenschaften.

- Modul fir Stellenbesetzung mit zugehoériger Onlineplattform flr das
Sachgebiet Organisation

- Modul fir kommunale Antrage mit zugehodriger Onlineplattform filr
kommunale Genehmigungen (wie Verkehrsrechtliche Anordnungen,
Plakatierungserlaubnisse etc.)

Am 04.02.2022 beginnen die ersten Installationsarbeiten. Im Laufe des ersten
Halbjahres sollten alle Module im Produktiven Einsatz sein und die Verwaltung
einen groBen Schritt in Richtung eAkte naher.

8. Erweiterung anderer Fachverfahren

Die Kolleginnen und Kollegen des Hoch- und Tiefbauamtes haben eine groBe
Lizenzerweiterung ihrer Ausschreibungssoftware bendtigt. Diese wurde bereits
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage beauftragt. Die weiteren geplanten
Projekte werden priorisiert und nach Verfligbarkeit der Restmittel angegangen
und ggfs. in das kommende Haushaltsjahr verschoben.

Die Erweiterung des Zeiterfassungssystems flr die elektronische
Fehlzeitenerfassung fur alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht ab Mitte
Februar 2022 mit zwei Kindertageseinrichtungen in den Erprobungsbetrieb.
Sobald dieser von den Einrichtungen als auch von der Personalabteilung flr
erfolgreich erklart wurden, erfolgt der Roll-Out in allen anderen Einrichtungen.

Die Erweiterung des Gewerbeverfahrens mit einer Anbindung an Regisafe
wird nach der Installation der unter Punkt 7 genannten Punkten in Angriff
genommen. Dies betrifft auch die Erweiterung des Baugenehmigungs-
verfahren mit einer Anbindung an Regisafe.
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9. Beschaffung einer Software zur Absicherung der Clients der Stadt
Holzgerlingen

Die Erganzung des zentralen Managementsystems fir die Clients der Stadt lauft
die Markterkundung durch das Sachgebiet IuK.

10. Beschaffung einer Feuerwehrsoftware

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt derzeit eine Markterkundung.

11. Weiterer Ausbau der Portalplattform fiir das Bildungs- und
Betreuungsangebot der Stadt Holzgerlingen

Im Vorfeld des Relaunches des stadtischen Interportals wird gemeinsam mit dem
Sachgebiet Offentlichkeitsarbeit die Portalplattform gelauncht. Hierbei erfolgen
ab Mitte Februar 2022 Abstimmungen im Haus und mit der Agentur um das
Projekt voran zu treiben.

12. Installation einer Medientechnik im Besprechungszimmer Neubau

Das erstellte Medienkonzept flr das Besprechungszimmer im Neubau wird aktuell
mit einem Angebot untermauert. Das Konzept baut auf dem Medienkonzept der
Holzgerlinger Schulen auf, ist jedoch auf die RaumgréBe angepasst. Sobald das
Angebot vorliegt, erfolgt die Umsetzung.

13. Aufbau weiterer LoraWAN-Sensorik

Die Einsatzleitungen des Winterdienstes des Baubetriebshofes wurden durch das
Sachgebiet IuK beauftragt, vier Standorte in der Stadt zu definieren, an denen
ein Bodensensor in der ersten Ausbaustufe Sinn ergibt. Sobald diese Daten
vorliegen erfolgt eine Machbarkeitsprifung und im Laufe des Sommers die
Installation der Sensorik.

Im weiteren Verlauf soll dann auch sobald die Witterung mitspielt damit
begonnen werden, vereinzelte offentliche Parkplatze in der Innenstadt mit
Sensoren auszustatten, die Aufschluss darliber geben kénnen, wie frequentiert
die offentlichen Parkplatze sind. Es wird auch geprift in wie weit bei der Einfahrt
in einen Parkplatz angezeigt werden kann, ob es noch freie Stellplatze gibt.

14. Beschaffung mobile und drahtlose Konferenzanlage

Fur die Beschaffung einer eigenen Konferenzanlage ist das Sachgebiet IuK
derzeit auf einer Markterkundung, da die Anlage, wie sie uns leihweise zur
Verfligung gestellt wurde, nicht mehr lieferbar ist. Geplant ist, zu einer Sitzung
des Gemeinderates eine Teststellung zu bekommen. Sobald diese positiv
verlauft, erfolgt die Beschaffung einer solchen Anlage.
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Finanzielle Auswirkungen:

Allen Projekten liegen die derzeit gultigen Marktpreise zu Grunde. Diese Mittel

wurden auch im Haushalt 2022 eingestellt.

Nr. | MaBnahme Kosten

1 Gebdude-Management-System 25.000,00 €
2 Friedhofmanagement Modul Standsicherheitsprifung 6.000,00 €
3 Software fir Spielplatzkontrolle inkl. Tablet 6.000,00 €
4 Office-Suite 90.000,00 €
5 Serversoftware 20.000,00 €
6 Remote-Desktop-Lizenzen Komm.ONE Cloud 10.000,00 €
7 Erweiterung Regisafe 50.000.00 €
8 Erweiterung Fachverfahren 30.000,00 €
9 Clientabsicherung 20.000,00 €
10 Feuerwehrsoftware 15.000,00 €
11 | Ausbau Portalplattform Bildung & Betreuung 20.000,00 €
12 Medientechnik Besprechungszimmer Neubau 16.000,00 €
13 | LoraWAN-Sensorik 65.000,00 €
14 | Beschaffung drahtlose Konferenzanlage 50.000,00 €

Gesamt:

423.000,00 €

Vorlage genehmigt

T Dbl

Ioannis Delakos
Blrgermeister

Anlagen:
keine
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