

Gemeinderatsdrucksache 153/2022		
Abteilung:	Tiefbauamt	
Verantwortlich:	Michael Wagner	
Aktenzeichen:	656.21, 701.441	08.07.2022



HOLZGERLINGEN

Erweiterung Regenrückhaltung Eschelbach

	Termin	Beschlussart
Baustellenbegehung	27.07.2022	Kenntnisnahme öffentlich

Sachverhalt:

Über das Regenrückhaltebecken im Eschelbachtal wird ein Großteil des im Gewerbepark Sol anfallenden Regenwassers in den Eschelbach abgeschlagen.

Im Zusammenhang mit der geplanten 6. Erweiterung des Gewerbeparks Sol wurde die Beckenkapazität neu berechnet und dabei verschiedene Erweiterungen des Gewerbeparks mit einbezogen, die bislang nicht berücksichtigt worden waren.

Für den ersten Bauabschnitt Gewerbepark Sol wurde ein Rückhaltevolumen von ca. 4.000 m³ gebaut. Aufgrund von weiteren Bauabschnitten im Gewerbepark ist jetzt ein erforderliches Rückhaltevolumen von 5.567 m³ erforderlich. Darin ist ein Volumen von 420 m³ für die 6. Erweiterung beinhaltet.

Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Eschelbach wurde vom Landratsamt am 1. März 2021 erteilt. In der Gemeinderatsitzung am 20.07.2021 wurde der entsprechende Auftrag vergeben.

Die Baumaßnahme wurde durch das Ingenieurbüro Pirker+Pfeiffer aus Münsingen und das Sachgebiet Tiefbau und Straßenunterhaltung geplant und baulich überwacht. Die Tiefbaufirma Behringer aus Hüfingen hat die Baumaßnahme schnell und ordentlich durchgeführt.

Die Baumaßnahme wurde am 8. November 2021 begonnen und mit einer Winterpause vom 14. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022 am 14. Februar 2022 fertiggestellt. Die Baumaßnahme wurde im Wirtschaftsplan 2021 und 2022 mit 500.000,-- € vorgesehen. Am Geländer des Drosselbauwerks muss noch nachgearbeitet werden, daher ist die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet. Jedoch werden die benötigten Mittel deutlich unterschritten.

Die Wiederbepflanzung mit Sträuchern, Büschen und Bäumen erfolgte durch den Bauhof der Stadt Holzgerlingen.

Vorlage genehmigt

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:
keine