Gemeinderatsdrucksache 121/2023		
Abteilung:	Hochbauamt	
Verantwortlich:	Katrin Laib	
Aktenzeichen:	231	07.07.2023

HOLZGERLINGEN

Großprojekt Sanierungen im Berkenschulzentrum;
1. Bauabschnitt Grund- und Werkrealschule

	Termin	**Beschlussart**
Baustellenbegehung	25.07.2023	Kenntnisnahme öffentlich

S a c h v e r h a l t :

Parallel zur Ausweichschule werden die Planungsleistungen für den 1. Bauabschnitt, die Sanierung der Grund- und Werkrealschule (GWRS), Verwaltungsbau/B vorangetrieben, z. B.:

- Demontagearbeiten inkl. Materialbeprobung (Dr. Blessing)
- Werkplanung (Stadtbauamt)
- Ausschreibungserstellung (Stadtbauamt)
- Vorbereitung Bauablaufplanung (Stadtbauamt)
- Elektrofachplanung IMS (Ing. Büro Mück und Schaber)
- HLS-Fachplanung (EGS-Plan)

Der Bauabschnitt GWRS umfasst folgende Maßnahmen:

- Generalsanierung Elektroinstallation
- Erneuerung abgehängte Decken und Beleuchtung
- Teilweise Oberflächensanierung
- Grundrissanpassung und Brandschutzmaßnahmen
- Fenstererneuerung inkl. Sonnenschutz
- Medienkonzept und Netzwerkerweiterung
- Photovoltaikanlage
- Teilweise Möblierung

Zielsetzung ist das Ausweichschulgebäude, bis spätestens KW 51/2023 fertigzustellen, sodass mit Beginn des neuen Jahres die GWRS saniert werden kann.

Vorlage genehmigt

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Anlagen:
keine